	Nome	Duração	% Completo	Ínicio	Fim	Predecessores	Recursos	Dez 25 - Dez 31 '			31 '
		Duração						D	S	Т	Q
1	Elaboração de telas do sistema (escopo)	1d	0%	04/01/2017	05/01/2017		Junior				
2	⊟Módulos	10.94d	0%	05/01/2017	20/01/2017						
3	□Delivery	5.38d	0%	05/01/2017	12/01/2017						
4	Tela de delivery	1d	0%	05/01/2017	06/01/2017	1					
5	Banco de dados	4h	0%	05/01/2017	05/01/2017						
6	Busca dos clientes	4h	0%	06/01/2017	06/01/2017	4					
7	PDV para Delivery (Módulo de PDV)	2.5d	0%	06/01/2017	11/01/2017	6					
8	Mapa de localização com distância	1d	0%	11/01/2017	12/01/2017	7					
9	Impressão de cupom (com informação de local)	3h	0%	12/01/2017	12/01/2017	8					
10	Selecionar Motoboy para Entrega	4h	0%	06/01/2017	09/01/2017	6					
11	⊟Mesas	0.81d	0%	12/01/2017	13/01/2017						
12	PDV para mesas	4h	0%	12/01/2017	12/01/2017	9					
13	Identificação de Garçom	1h	0%	13/01/2017	13/01/2017	12					
14	Número de pessoas na mesa	1.5h	0%	13/01/2017	13/01/2017	13					
15	⊟Cardápio	1d	0%	13/01/2017	16/01/2017						
16	Banco de dados	4h	0%	13/01/2017	13/01/2017	14					
17	Cadastro de produtos	4h	0%	13/01/2017	16/01/2017	16					
18	⊟Clientes	0.63d	0%	16/01/2017	16/01/2017						
19	Banco de dados	2.5h	0%	16/01/2017	16/01/2017	17					
20	Cadastro de Clientes	2.5h	0%	16/01/2017	16/01/2017	19					
21	⊟Relatórios	3.13d	0%	16/01/2017	20/01/2017						
22	Tela de busca	1d	0%	16/01/2017	17/01/2017	20					
23	Tela de Exibição	0.5d	0%	17/01/2017	18/01/2017	22					

24	Vendas por sessão	5h	0%	18/01/2017	19/01/2017	23	
25	Total vendido x Dia	2h	0%	19/01/2017	19/01/2017	24	
26	Motoqueiros	2h	0%	19/01/2017	19/01/2017	25	
27	Tipos de pagamento	2h	0%	19/01/2017	19/01/2017	26	
28	Despesas	2h	0%	19/01/2017	20/01/2017	27	
29	Testes - Feedback	1d	0%	20/01/2017	23/01/2017	28	



